ADS - EAD 100%	OPE1 - AC2	R2D2
		~

ARTEFATO 12 - LISTA DE RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO	RAZÃO LÓGICA
Funcionar em sistema operacional Microsoft Windows.	Escolhido a linguagem C# que foi concebida inicialmente para atender ao sistema Microsoft Windows e hoje é multiplataforma.
Banco de dados em SGBDs relacionais.	Escolhido o Microsoft SQL Server, que é um dos SGBDs relacionais mais robustos do mercado e compatível com C#.
A equipe do projeto será limitada a 8 colaboradores (1 Scrum Master; 1 Gerente de Projetos; 1 Representante do Cliente; 4 Desenvolvedores de Software)	Tornar o projeto mais ágil, com uma interação maior entre os colaboradores.
Execução do projeto: No horário das 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.	Respeitar as leis trabalhistas e zelar pelo bem estar do funcionário.
Horas-extras apenas serão realizadas com a autorização do Gerente de Projetos.	O Gestor deve saber por que está sendo demandando mais horas para entender os gaps do projeto e poder sugerir aperfeiçoamentos, contratações e demais melhorias.
Prazo de implantação: primeiro semestre de 2021.	Data definida em reunião com o cliente. O tempo é considerado suficiente para implantação e testes.
Custo do projeto R\$ 200.000,00	Definido em reunião que os valores não devem ser ultrapassados.